

명시이월사업조서

○ 일반회계(35건, 70,316,693천원)

(단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
1	어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화	치매어르신 지원강화	어르신 복지시설 설치 지원	계	시립 성북노인종합복지관 별관신축 공사비, 감리비 등	13,506,947	1,597,800	시립 성북노인종합복지관별관 신축 부지 확보 과정에서 부동산 가격 상승, 매도자 매매의사 철회 등으로 무산, 대체부지 확보를 위한 추가 기간 소요로 관련예산 이월 불가피
				자치단체 경상보조		252,000	-	
				시설비		3,613,710	740,000	
				감리비		961,237	50,000	
				시설부대비		80,000	7,800	
				자치단체 자본보조		7,800,000	-	
				자산 및 물품취득비		800,000	800,000	
2	장애인자립 생활기반조성	장애인복지 시설확충	장애인거주시설 기능보강	계	우성 장애인요양원 생활관개보수 - 총사업비 1,408,014천원 (자부담 50,000천원 포함) - 기능보강사업비 : 1,249,484천원 - 구조보강공사비 : 158,530천원	2,852,735	1,358,014	구조 보강에 대한 사업비가 변경되어 발주가 지연(자치구 발주 사업) 되었고 중증장애인거주시설로 개보수 공사 시 거주민 이동 등의 문제로 조속한 공사 진행에 어려움이 있어 연내 추진완료가 어려워 명시이월 불가피
				민간자본 사업보조		2,852,735	1,358,014	
3	장애인자립 기반구축	장애인복지 시설 확충 지원	시립서대문농아인 복지관 별관 건립	계	시설비(설계비) 및 감리비,시설부대비 전액 이월	234,600	234,600	당초 예정된 복지관 부지 매입이 중단되어, 대체부지 선정 등 계획 변경으로 사업 추진이 지연됨에 따라 사업비 전액 명시이월하여 지속 추진 예정
				시설비		200,000	200,000	
				감리비		32,000	32,000	
				시설부대비		2,600	2,600	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
4	장애인자립 기반구축	장애인복지 시설 확충 지원	시립북부장래인 복지관 증축	계	시설비(공사비) 및 감리비 시설부대비 미집행액 전액이월	1,546,163	1,545,565	북부장래인복지관 증축 사업비가 증액되어 투심 및 공유재산·관리계획 사전절차 이행으로 사업 추진이 지연되어 '18년에 미집행액을 전액 이월해 공사 정상 추진
				시설비		1,500,000	1500,000	
				감리비		31,163	31,163	
				시설부대비		15,000	14,402	
5	성평등 및 여성복지증진	여성경제력 강화	스페이스 살림 건립 추진	계	여성가족복합시설 스페이스 살림 공사 및 감리용역 1차시 계약이 '18년에 완료되어 준공금 등 명시이월	2,818,000	1,830,000	스페이스 살림 건립공정에 따른 1차 공사 및 감리 계약기간이 '18년에 완료되어 준공금 등 집행시기 미도래에 따라 명시이월 발생 - 1차 공사 : '17.11월 말 ~ '18.4월 - 감리 : '17. 9. 18.~18. 10. 7.
				사무관리비		200,000	-	
				시설비		1,998,000	1,330,000	
				감리비		600,000	500,000	
				시설부대비		20,000	-	
6	글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회조성	외국인 생활 지원강화	서울 디딤플라자 (남부도로사업소 이전부지) 건립 사업 타당성조사 시행	계	디딤플라자 건립 사업 타당성조사용역비용으로 건립사업 전체 일정 지연으로 '18년으로 이월하여 추진	180,000	180,000	디딤플라자 건립 민간투자 유치를 위한 한국장학재단과의 협의가 지연됨에 따라 전체 사업추진 일정이 지연되어 '18년 상반기 타당성조사 용역 실시 예정으로 명시이월 필요
				시설비		180,000	180,000	
7	공공보건 · 의료분야 대시민서비스 수준향상	공공의료기관 관리 및 운영 개선	서울의료원 권역응급의료센터 건립	계	서울의료원 권역응급의료센터건립사업 공사비 등	3,636,000	2,663,541	설계공모 관련 행정절차 이행 및 사용자 중심의 공간 활용을 위한 의견수렴과정 등을 거치면서 설계가 지연됨에 따라 시설공사 착공 지연으로 이월 불가피
				시설비		3,536,000	2,593,541	
				감리비		-	-	
				시설부대비		100,000	70,000	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
8	역사문화 유산의 계승 발전	문화재 보존 복원	국가지정 문화재 보수	계	초안산 분묘군 토지매입 및 아차산 일대 보루군 보수정비 사업비(실시설계비)	26,324,164	2,740,965	◦ 초안산 분묘군 토지매입 지연 등으로 이월발생 예상(현재 열람공고 진행) ◦ 아차산일대 보루군 복원정비 사업 중간설계 용역 지연(문화재청 및 관계전문가 자문 결과를 반영하여 설계 보완 중)으로 설계비 이월 불가피
				시설비		7,750,000	2,740,965	
				사무관리비		143,000	-	
				자치단체자본보조		18,431,164	-	
9	박물관 및 미술관 활성화	박물관 및 미술관 건립지원	삼청각 리모델링	계	삼청각 리모델링 설계 및 공사비	3,000,000	2,943,159	리모델링 설계 의견 수렴을 위한 운영업체를 선정하지 못함('17. 7)에 따라 설계 및 공사비 이월 불가피
				사무관리비		10,000	10,000	
				시설비		2,360,000	2,303,159	
				감리비		626,000	626,000	
				시설부대비		4,000	4,000	
10	노동존중문화 정착	근로자 복지 증진	서울시 근로자복지관 운영	계	서울시 근로자복지관 증축 공사 사업비 이월	1,924,675	1,883,000	도시기반시설본부 사전적정성 검토에 의한 내진성능평가실시에 따른 사업기간 증가로 '17.10월 현재 설계공모, 설계용역 추진 중에 있어 예산 이월 불가피
				시설비		1,736,000	1,721,000	
				감리비		107,000	107,000	
				시설부대비		55,000	55,000	
				민간대행사업비		26,675	-	
11	노동존중문화 정착	근로자 복지 증진	노동복합시설 조성	계	전태일 노동복합시설 리모델링 공사 사업비 이월	18,063,000	1,075,329	'17.10월 착공하여 '18. 4월 준공을 목표로 추진하였으나 도시기반시설본부 검토에 의한 사업기간, 공사비 증가로 연내 공사 발주가 어려워 시설비 잔액 이월 불가피
				시설비		17,841,000	1,075,329	
				사무관리비		177,000	-	
				공공운영비		45,000	-	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
12	청년의 삶의 질 획기적 개선	청년거버넌스 활성화 및 자립기반 조성	청년공간 무중력지대 설치 운영	계	청년공간 무중력지대 조성 자산 및 물품취득비 이월	370,000	270,000	무중력지대 조성 준공시점이 '18.1~2월로 연기됨에 따라 준공 시점에서 집행되어야 할 시설 내부 물품 구매를 위한 비용을 이월하여 집행 필요
				자산 및 물품취득비		370,000	270,000	
				사무관리비		272,000	-	
				공공운영비		180,000	-	
				민간위탁금		825,780	-	
				시설비		1,318,000	-	
				감리비		60,000	-	
				민간대행사업비		380,000	-	
13	마을공동체를 회복하여 따뜻한 서울조성	주민 주도의 마을공동체 회복지원	커뮤니티 공간 운영지원	계	마을배움터 및 마을활력소(길음) 공사비 및 부대비 이월 발생	8,304,387	918,375	- 마을배움터 설계용역 중 대지경계와 지적도 불일치로 설계 전 실측이 추가 진행되어 용역기간이 연장('17.6.22~'11.30)되어 연내 준공이 어려워 이월 불가피 - 마을활력소(길음중)는 교육청과의 업무협의('17. 3~8)로 설계가 지연 ('17. 8.29.~'11.28)되었고 학교라는 특수성을 고려, 방학기간에 착공될 예정으로 연내 준공이 어려워 공사비 이월
				시설비		954,933	853,512	
				감리비		29,863	29,863	
				시설부대비		35,000	35,000	
				자치단체자본보조		6,873,000	-	
				사무관리비		101,591	-	
				공공운영비		60,000	-	
				자치단체경상보조		250,000	-	
14	문화산업 육성지원	영상산업 육성지원	서울시 시네마테크 건립	계	서울 시네마테크 설계공모 지연으로 설계비 이월 발생	891,000	862,000	설계공모 추진 과정에서 국내·외 지명 건축가 초청 및 선정에 예정보다 많은 시간이 소요됨에 따라 공모기간과 당선작 선정('18년 초)이 지연되어 설계비 이월이 불가피
				시설비		881,000	862,000	
				사무관리비		10,000	-	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
15	신성장 산업육성 지원	산업클러스터 조성 및 활성화	G밸리(서울디지털 산업단지) 활성화 추진	계	- G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립 관련영향평가 (교통,소규모환경) 용역비 - G밸리 메인스트리트 (상징가로) 조성 사업비	1,233,048	995,031	◦G밸리 개발계획 변경 및 실시계획 수립('16.12~'18.7)에 따른 영향평가 용역(교통, 소규모환경) 추진 중으로 준공('18.7) 후 잔금지급 예정 - 계약기간 : 교통('17.6~'18.7),환경('17.9~'18.7) - 계약금액 : 150,687(교통), 113,074(환경) - 선금지급 : 45,188(교통), 22,590(환경) - 이월금액 : 105,499(교통), 90,484(환경) ◦G밸리 메인스트리트(상징가로) 조성 사업은 자치구 재배정 사업으로 ('17.7월, 사업비 799,048천원 재배정 완료) 연내 설계 발주 후 내년도 공사예정으로 이월 필요
				시설비		1,099,048	995,031	
				사무관리비		25,000	-	
				시책추진업무추진비		9,000	-	
				자치단체경상보조		100,000	-	
16	신성장 산업육성지원	산업클러스터 조성 및 활성화	홍릉 바이오의료 앵커조성 및 운영	계	홍릉바이오의료 앵커조성 공사비 등	18,855,855	3,186,150	서울 바이오허브 신관동, 별관동 공사 2단계 발주를 위한 사전절차 이행으로 공사일정 지연에 따른 사업비용 이월 불가피
				시설비		13,875,729	2,175,334	
				감리비		835,994	69,694	
				시설부대비		382,614	364,314	
				자산 및 물품취득비		861,518	576,808	
				사무관리비		100,000	-	
				공공운영비		72,000	-	
				민간위탁금		2,728,000	-	
17	신성장 산업육성지원	산업클러스터 조성 및 활성화	홍릉일대 클러스터 조성	계	회기로 과학문화 창조의 거리 조성 공사비	470,000	300,000	회기역 주변 전력 지중화 공사 추진과정에서 유관기관 협의에 따른 사업 추진 지연으로 공사비 이월 불가피
				시설비		400,000	300,000	
				공기관등에 대한 경상적 대행사업비		70,000	-	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
18	함께하는 생활속 도시농업환경 조성	도시농업 육성지원	농업공화국 기술용역 실시	계	설계공모관리 용역 '18년 준공으로 이월발생	625,000	300,000	기본계획 기술용역이 '17년 8월 완료되고 한국지방행정연구원의 사업 타당성조사 연구용역('17.10~18.4) 중에 있어 설계공모 관리용역비 이월 발생
				시설비		625,000	300,000	
19	시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육공간 확충	서울 어울림체육센터 건립	계	기본계획수립 및 설계공모비 이월	1,200,000	1,200,000	중앙투자심사('17.8), 공유재산심의('17.9), 공유재산관리 계획 시의회 의결('17.11) 등 선행 절차 이행 등으로 연내 설계공모가 어려워 이월액 발생 예상
				시설비		1,200,000	1,200,000	
20	시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육공간 확충	서남권 돔구장 인전 및 편의시설 확충	계	공사 시행중 발생이 예상되는 통신, 상하수도 등 지하지장물 이설비 등에 대한 이월	2,670,000	2,449,000	전문가 자문, 서울시도시디자인위원회 심의 결과 반영에 따른 설계 및 공사('17.10월 발주 예정)일정 지연으로 해당 공사와 관련한 지하 지장물 이설비 등에 대하여 이월액 발생
				시설비		2,615,000	2,399,000	
				감리비		50,000	50,000	
				시설부대비		5,000	-	
21	시민체육시설 운영 및 관리	노후체육시설 개보수 사업	공공체육시설 우레탄트랙 및 인조잔디 교체	계	'18년도 공공체육시설 개보수사업비 (1,669백만원)	1,669,000	1,669,000	공공체육시설 개보수사업(우레탄트랙, 인조잔디)지원비 1,669백만원을 50% 매칭사업으로 교부받았으나, 지방비 50%가 '18년도에 편성됨에 따라 이월액 발생
				시설비		1,669,000	1,669,000	
22	시민생활체육 진흥발전	생활체육 인프라확충	생활체육시설 확충	계	사업 추진계획 수립 지연으로 이월 후 추진	5,203,000	2,000,000	◦ 서울대공원 야구장 조성(1,000백만원) : '16년 말 기 조성된 서울대공원 야구장 2면에 대한 운영자 모집이 지연되고 있는 상황으로 인접 부지 야구장 1면 추기 조성 방안이 미확정되어 '18년도로 이월 후 추진 ◦ 평화의 공원 내 축구장 조성(1,000백만원) : 환경단체 반대 및 공원심으로 사업이 지연되어 대체 부지 검토미완료에 따라 '18년도로 이월 후 추진
				시설비		3,823,000	2,000,000	
				자치단체자본보조		1,380,000	-	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
23	깨끗한 물관리	물환경개선 및 관리	양평1유수지 CSOs저류조 설치	계	양평1유수지 CSOs저류조 설치 공사 공사비 등	9,200,000	6,194,000	'16년 환경부 국비 승인 및 교부 지연에 따라 발주 및 착공('16.12.5)이 지연되었고 ('18년말 공사 공정율이 83.3%로 예상) 국비 매칭(50%) 사업으로 시비 확보가 전제되어야 하므로 이월 불가피
				시설비		8,493,000	5,493,000	
				감리비		677,000	677,000	
				시설부대비		30,000	24,000	
24	치수 및 하천관리	수방대책사업	신림 공영차고지 빗물저류조 설치	계	시설비 870백만원, 감리비 30백만원	900,000	900,000	부지보상액 증가(100억원)로 보상절차(관악구) 및 공사착공 지연 발생에 따른 사업비 이월
				시설비		870,000	870,000	
				감리비		30,000	30,000	
25	치수 및 하천관리	수방대책 사업	중랑천 마스터플랜 단기사업	계	시설비 800백만원	800,000	800,000	중랑천 마스터플랜 설계용역에 생태회복 중요성을 감안하여 생태분야 관련 자문(5'8월) 수행 및 환경영향평가(9'12월) 등을 거쳐 사업 추진일정이 지연, 연내 공사 착수가 어려워 예산액 전액(800백만원) 이월 필요
				시설비		800,000	800,000	
26	치수 및 하천관리	수방대책 사업	동작구 사당역 일대 배수개선	계	시설비 3,500백만원 (저류조 공사비)	3,500,000	3,500,000	사업시행 전 주민설명회 및 입주자대표 면담 등으로 공사발주가 지연되어 사업비 이월 필요
				시설비		3,300,000	3,300,000	
				감리비		200,000	200,000	
27	한강공원 관리 및 운영	한강공원 시설관리 및 개선	뚝섬전망 문화복합 시설 운영 및 관리	계	뚝섬 자벌레 시설개선 공사비 등	1,828,964	870,000	창의적인 시설운영개선 방안에 대한 추가 검토로 사업 추진 일정이 늦어져 기본계획 수립 후 설계, 공사 등을 소요기간을 감안 공사비 이월 불가피
				사무관리비		25,000	-	
				공공운영비		483,964	-	
				행사운영비		150,000	-	
				시설비		1,160,000	870,000	
				시설부대비		10,000	-	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
28	한강공원 이용 및 생태환경 개선	한강 관광 자원화	공공 예술공간 조성- 경상	계	공공예술공간 조성 사업기간 연장에 따른 홍보 및 유지보수비 이월	1,600,000	1,141,056	사전절차 (공공미술 자문회의, 자체 자문위원회 등) 이행 및 작품 완성도 제고를 위한 사업기간 연장으로 이월 불가피
				사무관리비		1,600,000	1,141,056	
29	공원녹지정책 개발 및 만족도개선	공원유지관리 및 이용활성화	남산 관광버스 통제 및 친환경 교통수단 도입	계	친환경 셔틀버스 환승장 조성 등 필수시설 공사비	1,000,000	846,200	현 기술수준 및 시장상황에 따른 도입대상결정(친환경 교통수단 종류)의 추가 검토로 사업추진이 지연되어 이월 불가피 <기술 및 시장상황> - CNG친환경 연료에서 제외('17.7.) - 기술개발중인 전기버스의 안정적 운행 가능성(기술능력) 확인 등
				사무관리비		10,000	-	
				시설비		990,000	846,200	
30	공원녹지정책 개발 및 만족도개선	공원유지관리 및 이용활성화	녹색복지센터건립	계	녹색복지센터 건립 공사비 등	1,997,000	1,997,000	◦ 실시설계 추진중 추가운영공간 및 시설 등에 대한 전문가(MP) 자문 수차례 반영 ◦ 공원조성계획(변경) 결정 및 도시공원위원회 심의에 따른 보완 등 사전절차 이행에 상당시간 소요로 금년 공사 시행이 불가하여 이월 불가피 ('18년 초 공사 발주 예정)
				시설비		1,960,000	1,960,000	
				감리비		30,000	30,000	
				시설부대비		7,000	7,000	
31	생활권 공원 확충	노후공원 재조성	청소년 체험의숲조성	계	청소년 체험의숲 조성비	1,500,000	1,440,983	◦ 시설 설치를 위한 제품 선정 및 물품공급 기술지원협약체결, 국내에 없는 모험시설 (네트 어드벤처) 설치 설계검수, 공원조성계획 변경 심의 시행으로 장기간 시일이 소요되었고, ◦ 또한 10억이상 공사로 공사발주를 위한 사전절차(건설기술심의 및 계약심의 등) 이행에 상당기간 소요 예상되어 연내 사업완료가 어려워 명시이월 불가피
				사무관리비		2,000	-	
				시설비		1,491,000	1,437,983	
				시설부대비		7,000	3,000	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	통계목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
32	산림안전관리	산림재해방지	사방사업 (우면산 산사태 희생자 추모비)	계	추모비 설치를 위한 용역비 및 공사비 등	300,000	291,600	◦ 우면산 내 추모비 설치에 대한 지역주민 반대, 유관 기관 협의 등으로 인하여 장소 선정에만 9개월이 소요되었으며 ◦ 현재 유가족 의견을 반영한 추모비 디자인 및 설계 용역 중에 있으며 ◦ '17. 11월 중 기념비 심의와 '18년 상반기에 추모비 설계(안)을 반영한 공원조성 계획(변경) 추진 및 도시공원위원회 심의 등 사전 절차가 예정되어 연내 사업완료가 어려워 명시이월 불가피
				시설비		300,000	291,600	
33	효율적인 폐기물 처리	안정적인 폐기물 처리	자원순환단지 조성 추진	계	자원순환단지 조성을 위한 시설비	17,000,000	17,000,000	본사업의 선행연구인 「방화 건폐 집적구역 대체지 검토 및 환경성 제고방안 연구」 용역 준공기한이 연장('17년 12월말)되어 용역 준공금 이월 불가피
				시설비		17,000,000	17,000,000	
34	건전한 청소년 육성 및 복지 서비스 증진	청소년 시설 확충 및 운영개선 추진	시립 종로청소년수련관 건립	계	청소년수련관 부지매입비	3,000,000	2,984,325	부지매입 사전절차인 도시계획시설(청소년시설) 결정 보류에 따라 조치사항 이행 및 현장소위원회를 거쳐야 하는바, 연내 부지매입 불가로 명시이월 필요 * 市 도시계획위원회 보류 사유 - 부지 제약사항 고려 창의적인 건축계획 수립 - 차량 진출입동선 면밀 검토 - 홍제천 복원계획과의 정합성 확보
				사무관리비		12,000	12,000	
				시설비		2,988,000	2,972,325	
35	건전한 청소년 육성 및 복지 서비스 증진	청소년 시설 확충 및 운영개선 추진	시립청소년 특화시설 위탁운영 지원	계	시립청소년 음악창작센터 설계공모비	6,217,344	150,000	중앙투자심사위원회 통과('17.8.18), 시 공유재산심의회 심의(결과 : 적정, '17.9.26)를 통과 후 현재 시의회(11월) 재산관리계획 상정예정으로 - 도시계획시설(청소년수련시설) 결정이 선행(12월내)되어야 하므로 설계공모 발주 불가하여 명시이월 불가피
				시책업무추진비		5,200	-	
				민간위탁금		5,959,144	-	
				시설비		253,000	150,000	

○ 도시철도건설사업비특별회계(5건, 39,978,813천원)

(단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
1	도시철도 건설	도시철도 건설사업	도시철도 9호선 3단계 건설	계	공사비, 보상비, 감리비, 시설부대비 이월	314,400,000	21,207,000	◦ 전동차 구매비용 중 공항철도 직결 여부 미확정으로 구매 보류 중인 차량비(18,137백만원) 및 시운전비(1,000백만원) ◦ 하반기 사업계획 변경승인 및 보상협의 지연에 따른 보상비 (2,000백만원) ◦ 조달수수료 등 시설부대비(70백만원) 등이 지출이 어려워 명시이월 필요
				시설비		304,667,000	21,137,000	
				감리비		9,433,000	-	
				시설부대비		300,000	70,000	
2	도시철도 건설	도시철도 건설사업	진접선(4호선연장) 차량기지 건설	계	중앙정부 행정절차 협의 기간소요로 공사비 및 감리비 등 이월	10,050,000	7,971,813	◦ '16.12 국토교통부의 기본계획 변경 (차량기지 위치) 승인 지연으로 설계 및 행정절차 이행기간이 소요됨에 따라 '17.11 사업계획 승인 신청 예정임 ◦ 기획재정부 총사업비 협의 및, 국토교통부 사업계획 승인 협의 소요 기간을 감안, 공사비 및 감리비 등 이월 ('17년 이월액 감안 '18년 예산 조정)
				시설비		9,000,000	6,921,813	
				감리비		1,000,000	1,000,000	
				시설부대비		50,000	50,000	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
3	도시철도건설	도시철도건설사업	도시철도 9호선 4단계 건설사업 (기본계획)	계	설계비 이월	900,000	900,000	◦ 9호선 4단계 건설사업에 대한 예비타당성 조사중('16.5. 이후 진행중, 기획재정부)으로, '17년 회계연도 내 기본계획 수립 용역추진 (발주·계약 및 지출)이 어려워 명시이월 필요 - '17년 말 예비타당성 조사 완료(예상) 시 '18년 상반기 기본계획 수립 용역 추진
				시설비		900,000	900,000	
4	신교통수단 도입	경전철 건설사업	신림선 경전철 건설 (민자)	계	시설비	32,656,000	9,400,000	◦ 사업시행자와의 실시협약에 따라 '18년 1.15일 이후로 지급가능한 4분기 건설보조금 지급시기 미도래 (9,400백만원)
				시설비		31,656,000	9,400,000	
				감리비		1,000,000	-	
5	신교통수단 도입	경전철건설사업	동북선 경전철 건설 (민자)	계	설계감리비 이월	600,000	500,000	◦ 동북선 사업추진일정에 따른 실시설계 미시행중으로 건설사업관리(설계 감리) 투입시기 시기 조정필요 - 실시협약 체결후 실시설계 공정율 80%시 건설사업 관리 (설계감리) 투입예정
				감리비		500,000	500,000	
				시설부대비		100,000	-	

○ 교통사업특별회계 (5건, 34,423,937천원)

(단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
1	자전거 이용활성화 및 교통환경 개선	보행환경 개선사업	보행편의시설 확충 및 정비	계	공사비 및 감리비 이월	4,753,000	967,000	지역중심대표보행거리 조성사업 설계 중 주민설명 과정에서 반대민원 제기로 이에 대한 이해설득 및 협의에 따른 설계 지연
				시설비		4,685,000	947,000	
				감리비		20,000	20,000	
				사무관리비		48,000	-	
2	도시교통체계 및 소통개선	버스서비스 이용제고	종로,남대문로 중앙버스전용차로 설치	계	공사비, 감리비, 시설부대비, 사무관리비 이월	16,898,000	14,376,634	◦ BRT(중앙버스전용차로) 공사 시행 중(공정률 30%)이며, 단계별로 자전거도로 및 보행환경 개선 공사를 시행할 계획이며, '18.상반기 완료 예정임. - BRT : '17.12월 완료 예정 - 자전거도로 : 기본설계 중 - 보행환경개선 : 기본설계 중 ◦ 자전거도로 및 보행환경개선 건은 금년 내 사전절차 후 '18년 초 공사 예정
				사무관리비		200,000	-	
				시설비		16,150,000	13,989,434	
				감리비		545,000	384,200	
				시설부대비		3,000	3,000	
3	도시교통 체계 및 소통개선	버스서비스 이용제고	동작대로 연장 중앙버스전용차로 설치	계	공사비, 감리비, 시설부대비 이월	8,000,000	8,000,000	◦ 현재 공사 발주 준비 중이며, 당초 금년 내에 공사를 마무리할 계획이었으나, 사당역 주변 교통체계 검토 및 지역주민 설득 등 사전절차에 장기간 소요되어 공사기간 부족(동절기 굴착공사) ◦ '18.5월까지 공사 시행 예정
				시설비		7,750,000	7,750,000	
				감리비		246,000	246,000	
				시설부대비		4,000	4,000	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
4	도시교통 체계 및 소통개선	버스서비스 이용제고	한남대로 중앙버스전용차로 설치	계	공사비, 감리비, 시설부대비 이월	7,000,000	6,989,303	○ 현재 공사 발주 준비 중이며, 시민 불편을 최소화하기 위해 한남제2고가차도 철거공사(1~2월)와 병행하여 시행할 예정임. ○ '18.5월까지 공사 시행 예정
				시설비		6,800,000	6,789,303	
				감리비		196,000	196,000	
				시설부대비		4,000	4,000	
5	광역철도 건설 (교통사업특별회 계-교통개선부 담금)	별내선 (8호선연장) 광역철도 건설 (교통사업특별 회계-교통개선 부담금)	별내선(8호선연장) 광역철도 건설 (교통개선부담금)	계	공사비, 감리비, 시설부대비 이월	4,258,000	4,091,000	○ '17년 8월 공사착공에 따른 사전 행정절차 이행 중으로 '18년 1월 이후 보존부담금 납부예정이며 보상 절차 법정 소요기간에 따른 집행시기 미도래로 명시이월(4,091백만원) - 개발제한구역 보존부담금 및 보상비
				시설비		4,091,000	4,091,000	
				감리비		161,000	-	
				시설부대비		6,000	-	

○ 광역교통시설특별회계 (3건, 14,372,863천원)

(단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
1	주차장 확충 및 관리	공영차고지 신규 확충	정릉동 공영차고지 건설	계	공사비 이월	80,778,000	3,292,863	○ 현재 추진 중인 기본 및 실시설계 용역은 '17.9월 투자심사 결과 반영을 위해 준공을 연기한 상황이므로 '17년도 회계연도 내 공사착공은 어려워 명시이월 불가피 - 기본 및 실시설계 '18.3월 완료 후 공사발주 예정
				시설비		2,790,000	2,782,863	
				감리비		500,000	500,000	
				시설부대비		10,000	10,000	
2	광역철도 건설	하남선(5호선연장) 광역철도 건설	하남선(5호선연장) 광역철도 건설	계	공사비, 감리비, 시설부대비 이월	26,039,000	6,080,000	○ 국비 6,000백만원 추가 배정예정에 따른 이월 (6,000백만원) ○ 조달수수료 등 시설부대비(80백만원) 등 지출이 어려워 명시이월 필요
				시설비		24,899,000	6,000,000	
				감리비		1,030,000	-	
				시설부대비		110,000	80,000	
3	광역철도 건설	별내선(8호선연장) 광역철도 건설	별내선(8호선연장) 광역철도 건설	계	공사비, 감리비, 시설부대비 이월	12,700,000	5,000,000	○ '17년 8월 공사착공에 따른 사전 행정절차 이행 중으로 '18년 1월이후 보존부담금 납부 예정이며 보상 절차 법정 소요기간에 따른 집행시기 미도래로 명시이월 (5,000백만원) - 개발제한구역 보존부담금 및 보상비
				시설비		12,037,000	5,000,000	
				감리비		619,000	-	
				시설부대비		44,000	-	

○ 주택사업특별회계(3건, 3,315,000천원)

(단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
1	주민 중심, 주민주도의 주거지 재생사업추진	근린형 도시재생 활성화 사업 추진	창신송인 도시재생 선도사업추진	계	공사비 등	3,734,000	615,000	◦ 채석장 전망대 조성공사 설계 지연('17.12월말 완료)으로 연내 착공 곤란 ◦ 공사비(355백만원), 설계공모비(260백만원) 명시이월 필요
				시설비		1,978,000	615,000	
				사무관리비		358,000	-	
				공공운영비		2,000	-	
				민간경상사업보조		20,000	-	
				자치단체경상보조		153,000	-	
				민간대행사업비		1,223,000	-	
2	주민 중심, 주민주도의 주거지 재생사업추진	근린형 도시재생 활성화 사업 추진	백사마을 주거지보전사업	계	용역비	1,664,400	1,400,000	◦ 현재 사업시행자가 정비계획 변경 수립 중으로, 정비계획 수립 완료 후 '18.3월 실시설계 용역 발주 예정
				시설비		1,656,000	1,400,000	
				사무관리비		8,400	-	
3	한옥건축자산 보전진흥	전통문화계승 발전	한옥 등 건축자산 공공사업	계	공사비 이월	1,500,000	1,300,000	◦ 필운대로 보행환경개선 사업은 종로구에서 필운대로 지하주차장 건립사업으로 지연되었으나, ◦ '17년말까지 실시설계를 완료 후 '18년 상반기 착공예정으로 공사비 명시이월 필요
				시설비		1,500,000	1,300,000	

○ 도시개발특별회계(18건, 80,056,870천원)

(단위 : 천원)

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
1	박물관 및 미술관 활성화	박물관 및 미술관 건립지원	서울공예박물관 건립	계	공사비 및 유물구입비	51,047,000	16,466,990	- 문화재 발굴 및 심의에 따른 설계용역 지연으로 공사 발주 시기 미도래 12월 설계용역 준공과 함께 공사 및 감리용역 발주하여 내년 3월 착공(예정) - 유물구입 평가절차 및 기간이 길고 내년도 유물구입을 위해 유물구입비 일부 이월 불가피
				시설비		42,906,000	10,526,980	
				감리비		417,000	417,000	
				자산 및 물품취득비		7,694,000	5,523,010	
				시설부대비		30,000	-	
2	박물관 및 미술관 활성화	박물관 및 미술관 건립지원	시민생활사박물관 건립	계	시민생활사박물관 공사비 등	9,653,501	9,338,222	건축설계에 마스터플랜 계획 및 기초보강 계획반영 등으로 설계가 지연됨에 따라 시설공사는 착공(10월)하였으나, 전기, 기계, 설비 등 관련 공사는 금년도내 원인행위가 곤란하여 이월 불가피
				시설비		8,666,102	8,666,102	
				감리비		667,120	667,120	
				시설부대비		15,000	5,000	
				기간제근로자보수		52,732	-	
				사무관리비		42,547	-	
				기타보상금		10,000	-	
				자산 및 물품취득비		200,000	-	
3	문화도시 기반 조성	문화예술시설 건립	동북권 아동·청소년 예술교육센터 건립	계	설계비	500,000	500,000	중양투자심사 통과('17.5월), 공유재산관리계획 가결('17.9월) 후, 설계공모 준비 중으로 공고기간만 3개월 이상 내년 초에 당선자를 선정할 예정으로 설계비 이월 불가피
				시설비		500,000	500,000	
4	공원녹지정책 개발 및 만족도개선	공원유지관리 및 이용활성화	시공원 유지관리 및 보수정비	계	시공원 보수정비사업 공사비 등	35,697,500	2,066,096	서울숲 야외무대 재정비사업 (이월액 :566,852천원) 반려견 놀이터 조성공사 (이월액 : 93,000천원), 오금공원 다목적경기장 정비사업(이월액 250,000천원), 매봉산 음악당 덮개 공사(이월액 : 1,156,244천원) 등 각종 보수정비사업에서 주민의견 수렴, 전문가 자문 등 사전이행절차에 상당기간이 소요되어, 향후 설계, 공사발주 기간 등을 감안하면 연내 사업비 집행이 어려워 명시이월 하고자함
				사무관리비		58,000	-	
				자치단체경상보조		8,719,000	-	
				시설비		26,829,500	2,066,096	
				시설부대비		91,000	-	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
5	생활권 공원 확충	미집행 공원조성	초안산 근린공원(노원) 조성	계	초안산근린공원 (노원)조성 공사비, 시설부대비	2,547,000	1,637,912	- 공원조성계획 변경을 위한 전문가 자문 및 사업추진 관련 업무협의와 도시공원위원회 심의 등 사전절차 이행에 상당 기간이 소요되었으며, - 사업대상지 내 무허가건물 거주자(3세대) 미이주에 따른 명도소송(소장접수일 '17.9.29.) 진행으로 인해 상당한 시일이 소요되어 연내 사업비 집행이 어려워 명시이월이 불가피.
				시설비		2,540,000	1,630,912	
				시설부대비		7,000	7,000	
6	생활권 공원 확충	미집행 공원조성	오동 근린공원(강북) 조성 등	계	오동 근린공원 복원 조성사업 설계용역비	8,026,066	1,400,000	오동근린공원 복원 조성사업 설계용역은 현재 도시계획시설 중복 결정(폐기물처리시설) 추진 중이나, 일정이 다소 지연되어 금년 내 설계용역 발주 불가하므로 명시이월이 불가피
				시설비		8,026,066	1,400,000	
7	생활권 공원 확충	미집행 공원조성	암사역사 생태공원 조성	계	암사역사 생태공원 조성 공사비	17,227,000	4,882,241	- 국가지정문화재 현상변경을 위한 문화재심의위원회 결과 '사업시행전 대상 부지에 대한 시굴조사 시행'을 조건으로 문화재청으로부터 허가 통지되어 현재 시굴조사가 진행 중이며(조사결과 반영 필요), 공사대상지 중 일부 미보상 부지에 대한 보상절차가 진행 중인 바, - 연내 공사시행이 어려울 것으로 판단되어 사업비 명시이월 추진
				시설비		17,227,000	4,882,241	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
8	도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개발	한강 통합선착장 조성	계	공사비, 용역비	11,520,000	10,893,000	◦ 시민·환경단체 등의 환경성·안전성 우려 제기, 신곡수중보 철거 논의 등에 대한 대책 수립으로 장기간 사업추진이 지연됨 ◦ 설계 등의 전체 일정이 순연되어 연내 공사비 등의 집행이 곤란하여 명시이월 필요 - 실시설계 '18. 6월말 완료 후 공사 발주 예정
				시설비		11,020,000	10,420,000	
				감리비		373,000	373,000	
				시설부대비		100,000	100,000	
				사무관리비		27,000	-	
9	도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개발	한강 피어데크 조성	계	공사비, 용역비	7,320,000	7,320,000	◦ 시민·환경단체 등의 환경성·안전성 우려 제기, 신곡수중보 철거 논의 등에 대한 대책 수립으로 장기간 사업추진이 지연됨 ◦ 설계 착수가 지연되어 연내 설계비 등의 집행이 곤란하여 명시이월 필요 - '18년 설계 착수 예정
				시설비		6,784,000	6,784,000	
				감리비		536,000	536,000	
10	도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개발	한강 여의테라스조성	계	용역비	1,800,000	1,800,000	◦ 시민·환경단체 등의 환경성·안전성 우려 제기, 신곡수중보 철거 논의 등에 대한 대책 수립으로 장기간 사업추진이 지연됨 ◦ 타당성조사 시행 등 사전절차 이행기간 소요로 설계 착수가 지연되어 연내 설계비 등의 집행이 곤란하여 명시이월 필요('18년 설계 착수 예정)
				시설비		1,788,000	1,788,000	
				시설부대비		12,000	12,000	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
11	도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개발	한강 복합문화시설 조성	계	공사비, 용역비	4,940,000	4,769,430	◦ 시민·환경단체 등의 환경성·안전성 우려 제기, 신곡수중보 철거 논의 등에 대한 대책 수립으로 장기간 소요됨 ◦ 타당성조사 시행 등 사전절차 이행기간 소요로 설계 착수가 지연되어 회계연도 내 설계비 등의 집행이 곤란하여 명시이월 필요 - '18년 설계 착수 예정
				시설비		4,940,000	4,769,430	
12	도시개발의 공공성 강화	도시발전 및 공공개발	교통개선 및 관광활성화를 위한 신교통수단 도입 및 기본계획 수립	계	용역비	300,000	300,000	◦ 용역발주 및 1회 유찰'17.4)된 이후 사회적 공감대 형성(시민 및 전문가 의견수렴) 과정을 거쳐 추진 할 계획으로, 연내 발주가 곤란하여 명시이월 필요
				시설비		300,000	300,000	
13	공공재생계획 수립	공공개발 및 공공공간 확충	남산 예정자락 재생사업	계	공사비 이월	14,069,370	7,842,000	◦ 당초 '17.5월 착공예정이었으나, 설계지연 등으로 '17.8월에 착공됨에 따라 공사비 명시이월 필요 ◦ 공사비 이월에 따라 그에 따른 감리비도 명시이월 필요
				시설비		13,221,290	7,236,000	
				감리비		606,000	606,000	
				시설부대비		30,000	-	
				사무관리비		212,080	-	
14	도시경제 기반형 활성화계획 추진	도시재생 계획수립	동북권 체육공원 조성	계	보상비 이월	18,571,000	500,000	◦ 동북권체육조성 사업 보상 중 현재 7건의 중토위 이의재결 신청, 2건의 공탁금이 있음. (총 8,165백만원) ◦ 중토위 이의신청 심의를 '18.년 1월에 거친 후 추가 소송 등이 진행될 예정이므로 보상비(5억) 이월사유 발생(현재 1건 소송 진행 중)
				시설비		18,377,700	500,000	
				감리비		165,500	-	
				시설부대비		27,800	-	

연번	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	이월액	사 유
15	도시경제 기반형 활성화계획 추진	도시재생 계획수립	동북권 체육공원 주변 보행환경 개선	계	시설공사비 이월	1,100,000	1,000,000	◦ 자치구 요청으로 추가 과업 (바이패스)이 발생되어 추가 과업 검토 및 사업 시행에 따른 도시계획시설 변경(결정) 도서 작성 등에 과업기간이 소요되어 내년 상반기 공사발주 추진 예정으로 명시이월 불가피
				시설비		1,100,000	1,000,000	
16	도시경제 기반형 활성화 계획 추진	도시재생 계획수립	동북권 창업센터 건립	계	공사비 및 감리비 이월	4,056,000	3,334,000	◦ 2단계 국제설계공모가 장기간 소요되어 공기 부족으로 연내 공사발주가 어려워 명시이월 불가피 (‘18년 필요공사비 예산을 명시이월 감안해 반영)
				사무관리비		570,000	-	
				시설비		3,699,000	3,034,000	
				감리비		300,000	300,000	
17	도시경제 기반형 활성화 계획 추진	도시재생 계획수립	우이동 가족 캠핑장 조성	계	보상비 이월	1,718,179	1,506,979	◦ ‘17년 도시계획시설[공원(캠핑장)] 결정 및 실시계획인가 고시하여 보상 시행하고자 하였으나, ◦ 시설결정을 위한 법적절차 이행에 따른 기간 소요로 ‘17년 일부 배정된 보상비 지출이 불가하여 명시이월이 필요 ◦ ‘17년 이월보상비와 ‘18년 보상비가 확보되어야만 본 사업의 ‘18년 공사착공 가능
				사무관리비		5,000	-	
				시설비		1,713,179	1,506,979	
18	지역발전계획 수립	도시개발 및 지역발전 수립	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성	계	공사비 이월	17,381,932	4,500,000	◦ 대한성공회와의 통합광장 조성 협약이후 구체적인 계약 협의. 협의 지연 등에 따라 통합광장 조성 집행이 어려워 명시이월 불가피 - ‘18. 6월 완공 예정
				기간제근로자등 보수		6,382	-	
				사무관리비		130,000	-	
				시책업무추진비		8,000	-	
				시설비		16,606,900	4,500,000	
				감리비		590,650	-	
				시설부대비		40,000	-	